

"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель
Управления предпринимательства и
индустриально-инновационного
развития Алматинской области



Мурат М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
Палаты предпринимателей
Алматинской области



Чинкисбаева Л.А.

График проведения обучающихся тренингов в рамках проекта "Бизнес-Рост" по Алматинской области на ноябрь 2015 года

№ п/п	Наименование ЦОП/ЦП	Дата обучения	Наименован не изучаемого проекта	Язык обучения	Место проведения	Кол-во участников	ФИО тренера	Примечание
1	Каратагальский район г. Уштобе	17-18.11.2015	БР	рус.	Каратагальский район г. Уштобе ул. Абылайхана 7а	25	Кузнецов А. Онгаров К.	
2	г. Текели, Ескедлинский р-н п. Карабулак	19-20.11.2015	БР	рус.	Ескедлинский район п. Карабулак ул. Оразбекова 52/65	25	Кузнецов А. Онгаров К.	
3	Сарканский район г. Сарканд	24-25.11.2015	БР	рус.	Сарканский район г. Сарканд ул. Тауельсыздык 111	25	Онгаров К.	
4	Аксуский район п. Жансугуров	24-25.11.2015	БР	рус.	Аксуский район с. Жансугуров ул. Кабанбай батыра 24	25	Кузнецов А.	
5	Алакольский район г. Ушарал	26-27.11.2015	БР	рус.	Алакольский район г. Ушарал ул. Конаева 68	25	Кузнецов А. Онгаров К.	
Всего за ноябрь						125		

Начальник отдела не финансовой поддержки
предпринимательства

Даткаев Е.